BUDGET GEBOUW OPERATIONEEL					
BESTEDINGEN		BOUW CREMATORIUM	LENINGEN	VASTE KOSTEN	PERSONEEL
INVESTERINGEN					
PERCEEL 1 GEBOUW	€ 3 975 233,95				
Betaalde facturen	€ 3 847 521,53				
Prijsherziening	€ 93 083,05				
Betaalde prijsherziening	€ 88 077,32				
Betaling VS 35	€ 86 659,11				
Betaling VS 36	€ 35 254,04				
Saldo		€ 10 805,00			
PERCEEL 2 GEBOUWTECHNIEKEN	€ 935 992,29				
Betaalde facturen (incl. prijherziening)	€ 756 009,03				
Claim THV Engie-Vandewalle	€ 40 000,00				
Saldo		€ 219 983,26			
AANBESTEDING PERCEEL 3 OVENINSTALLATIES (1.382.600,00) + prijsherziening	€ 1 403 467,37				
Betaling offerteprijs (incl. prijsherziening)	€ 1 403 467,37				
Meer- en minwerklijst - creditnota minwerken	-€ 4 519,68				
Saldo		€ 0,00			
PERCEEL 4 GEBOUWINRICHTING (+ los meubilair) (incl. prijsherziening) € 183.995,12 + € 25.502,56	€ 209 497,68				
Betaling	€ 209 497,68				
		€ 0,00			
PERCEEL 5 OMGEVINGSAANLEG (€ 617.137,50 (Persyn) + € 10.000,00 (saldo dienstweg Farys))	€ 627 137,50				
Betaling	€ 87 646,43				
Saldo		€ 539 491,07			
Prijsherziening	€ 7 332,94				
Betaling prijsherziening	€ 7 332,94				
PERCEEL 6 INSTALLATIE VAN ASTRID-DEKKING		€ 13 472,20			
PERCEEL 7 MULTI MEDIA	€ 62 839,32				
Betaling	€ 62 839,32				
		€ 0,00			
PERCEEL 8 ICT		€ 0,00			

WERKEN VOOR NUTSLEIDINGEN	€ 50 000,00				
Betaling	€ 50 000,00				
Saldo		€ 0,00			
TOTAAL NOG TE BETALEN INVESTERINGEN		€ 783 751,53			
VERREKENINGEN BRAET GOEDGEKEURD	€ 211 750,84				
Betaalde verrekeningen	€ 211 750,84				
Saldo		€ 0,00			
VERREKENINGEN THV FAB-VDW GOEDGEKEURD	€ 74 829,38				
Betaalde verrekeningen	€ 74 829,38				
Saldo		€ 0,00			
VERREKENINGEN BABO 3575,35 + 1913,25	€ 5 488,60				
Betaalde verrekeningen	€ 5 488,60				
Saldo		€ 0,00			
TOTAAL NOG TE BETALEN INVESTERINGEN EN VERREKENINGEN		€ 783 751,53			
HONORARIA ARCHITECT		€ 27 774,36			
FACTURATIE BOPRO	€ 26 600,00				
Reeds betaalde facturen	€ 22 700,00				
Saldo		€ 3 900,00			
TOTAAL GEBOUW		€ 815 425,89			
LENINGEN					
AFLOSSINGEN			€ 0,00		
INTRESTEN			€ 0,00		
VASTE KOSTEN				€ 0,00	
LOON DIRECTEUR (full-time)					€ 0,00
TOTAAL NOG TE BETALEN BESTEDINGEN					€ 815 425,89
MIDDELEN		BANKREKENINGEN	SUBSIDIES		
REKENINGSTAND BNP PARIBAS (voor exploitatie vanaf 9 maart + exploitatiekosten - investeringskosten)		€ 149 878,22			
€ 80.674,89 + € 23.465,88 - € 11.792,56 - € 34.261,07 (vorderingsstaten 1 en 3 Persyn) + € 149.891,96 (van Axa) -					
58.100,88					
REKENINGSTAND AXA		€ 12 658,06			
REKENINGSTAND ING		€ 28 317,32			

NOG TE ONTVANGEN SUBSIDIES			€ 292 549,11		
TOTAAL MIDDELEN				€ 483 402,71	
MINIMUM TE FINANCIEREN					€ 332 023,18